

Harmonogram prác: Opravy povrchov na OcÚ Dávidov.

Položka / týždne/	1 týždeň	2	3	4	5	6	7
Búracie práce	-----						
Úpravy povrchov		-----	----- -	----- -			
Betonáž podlahy		----- -					
Keramické obklady			----- -	-----			
Keramické dlažby				-----	----- -		
Sadrokartónové stropy		-----			----- -	----- -	
Kompletáž ZTI a ELI							----- -
Nátery a maľby							-----

Vo Vranove nad Topľou, dňa 26.02.2020

V Davidove, dňa 28.02.2020

zhotoviteľ
Ing. Ľubomír Lukič
konateľ

objednávateľ
Ing. Jozef Val'ko
starosta obce Davidov

zhotoviteľ
Ing. Peter Štafanko
konateľ